N°	0	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	JV	S D	22 Déc 14 L M M .	JVSD	29 Déc 14 L M M J V
0		4	<b>Diagramme Gantt</b>	145 jours	Sam 20/12/	1 Dim 12/07/1						
1	✓	*	Etudes de faisabilité	17 jours	Sam	Sam						
2	✓	*	Mise en place du cahier	6 jours	Sam	Ven 16/01/15						
3	<b>√</b>	*	Répartitions de taches	4 jours	Sam	Mer 21/01/15						
4		*	Gameplay	43 jours	Mer 21/01/1	5 Ven 20/03/15						
12		*	Environement	46 jours	Mar 20/01/1	5 Mar 24/03/15						
16		*	Rendu Alpha	0 jour	Lun 20/04/15	Lun 20/04/15						
17	İ	*	Test / Debug	19 jours	Mer 25/03/1	5 Dim 19/04/15						
18		*	Recherche Graphiques	10 jours	Mar 21/04/1	5 Lun 04/05/15						
19		*	Ajout des assets	11 jours	Lun 04/05/1	5 Lun 18/05/15						
23		*	Recherche / Ajout	21 jours	Lun 18/05/15	Lun 15/06/15						
24		*	Rendu Beta	0 jour	Mar 16/06/1	5 Mar 16/06/15						
25	į	*	Résolution des bugs /	19 jours	Mer 17/06/1	5 Sam						
26		*	Rendu Final	0 jour	Dim 12/07/1	5 Dim 12/07/15						









